



OFICIO



20210160775281

DIR
Bogotá D.C., 02-12-2021

Doctor
JAIME ANDRÉS CANO SALAZAR
Director General
CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
coordinaciondeproyectos@cib.org.co
Carrera 72A # 78B -166
Medellín,

Asunto: Envío otrosí No. 3 Modificación Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No 902 - 2019

Por medio del presente, le envío el original del otrosí No. 3 modificación al Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No. 902 de 2019, cuyo objeto es: *"Otorgar apoyo económico a la entidad ejecutora en la modalidad de recuperación contingente para la financiación del programa: Atención de niños contacto de pacientes con tuberculosis pulmonar: contribución a la actualización de los lineamientos nacionales a partir de la evidencia internacional disponible y de la generación de nueva evidencia local código 221384266993"*.

Agradezco su colaboración para que una vez firmado el documento sea devuelto el documento original a la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación para continuar con el trámite, de no entregarse en ese término, se entenderá que el documento no se perfeccionó y en consecuencia no produjo efecto jurídico alguno.

Si el representante legal fuere diferente al señalado en el documento a suscribir, debe firmarse con la siguiente **NOTA:** *"Hoy de de 20, firma en nombre de (escriba el nombre de la entidad), (escriba el nombre de la persona que firma) identificado con cédula de ciudadanía No., en su calidad de de conformidad con el documento que así lo acredita, el cual se anexa."*

Atentamente,


JUAN DE JESUS REYES RODRÍGUEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Encargado de las funciones de la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel

Elaboró: Luis Alberto Rivas Mosquera / Profesional Universitario / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel
Revisó: Martha Trujillo Mantilla / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel
Vo. Bo.: Camilo Eduardo Zapata Ayala / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel
Aprobó: Yony Estebenson, Alarcón Pedroza / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel

Anexo: Modificación No 3 Contrato No 902 de 2019- Soporte en medio digital para evitar copias en físico en cumplimiento a la política de uso eficiente de papel



OTROSÍ No 3 MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC No 902 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – COLCIENCIAS HOY MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS.

Entre el **MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**, con NIT 899.999.296-2, organismo principal de la administración pública, creado por la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, representado para estos efectos por **JUAN DE JESÚS REYES RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.291.750 de Barranquilla, de conformidad con la Resolución No. 2361 del 12 de noviembre de 2021 y acta de posesión No. 059 del 12 de noviembre de 2021, en calidad de Jefe de Oficina Asesora código 1045 grado 13, con funciones en la Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional, encargado de las funciones de Director Técnico código 0100, grado 22, con funciones en la Dirección de Inteligencia de Recursos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, debidamente facultado para suscribir el presente otrosí, de conformidad con la Resolución No. 2372 del 16 de noviembre de 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 2386 del 18 de noviembre de 2021, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por una parte, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte, y por la otra la **CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS**, con Nit. 890908790-8 representada para efectos de este contrato por **JAIME ANDRÉS CANO SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.333.978, en calidad de Director General, nombrado mediante el Acta número 237 del 23 de abril del año 2019, de la Junta Directiva y facultado de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín – Antioquia, de fecha 21 de octubre de 2021, para suscribir este documento, quien en adelante se denominará la **ENTIDAD EJECUTORA** hemos acordado celebrar el presente otrosí No. 3 modificación al contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 902 de 2019 suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 16 de noviembre de 2019, las partes suscribieron el contrato de financiamiento recuperación contingente No. 902 de 2019, el cual tiene por objeto: *Otorgar apoyo económico a la entidad ejecutora en la modalidad de recuperación contingente para la financiación del programa: "Atención de niños contacto de pacientes con tuberculosis pulmonar: contribución a la actualización de los lineamientos nacionales a partir de la evidencia internacional disponible y de la generación de nueva evidencia local código 221384266993"*, cuyo término de ejecución se pactó en treinta y seis (36) meses contados a partir del desembolso, hecho que ocurrió el 30 de diciembre de 2019.
2. Que el valor del contrato se estableció en la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$1.972.759.580).
3. Que el 21 de diciembre de 2020, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Financiamiento RC No. 902 de 2019, en el cual se modificaron las cláusulas tercera "VALOR DEL CONTRATO Y DESEMBOLSO", y décima cuarta "DOCUMENTOS".
3. Que el 5 de mayo de 2021, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Financiamiento RC No. 902 de 2019, en el cual se modificó la "DÉCIMA CUARTA - DOCUMENTOS".



OTROSÍ No 3 MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC No 902 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – COLCIENCIAS HOY MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS.

4. Que David Arturo Ribón Orozco, Contratista de la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI, en calidad de supervisor del contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 902 de 2019, mediante memorando No. 20211690468863 del 12 de noviembre de 2021 al cual se le da alcance mediante memorando No. 20211690491213 del 29 de noviembre de 2021, solicitó modificar el contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 902 de 2019 en su cláusula "CUARTA. CONTRAPARTIDA", por las siguientes razones:

"(...) Se solicita la modificación de la cláusula cuarta del contrato de financiamiento de recuperación contingente, correspondiente al aumento en la contrapartida en especie de la Universidad de Antioquia por valor de \$49.801.019, debido a que mediante el oficio con radicado 20211690738061 del 11-11-2021, se aprobó la continuidad en la vinculación de los coinvestigadores Iván Dario Flórez Gómez, Claudia Marcela Vélez y Javier Mauricio Sierra Abaunza a partir del mes de noviembre de 2021, dada la necesidad de continuar con sus funciones en la etapa de finalización del proyecto. En este sentido, y como resultado del tiempo de dedicación al proyecto, se aumentará el aporte de contrapartida de la Universidad de Antioquia en especie en \$49.801.019.

La presente modificación se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS**:

PRIMERA. MODIFICACIÓN Se modifica la cláusula "CUARTA. CONTRAPARTIDA", la cual quedará así:

CUARTA. CONTRAPARTIDA

LA ENTIDAD se compromete a aportar la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$269.861.892) de los cuales VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$27.556.000) son un aporte monetario y DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$242.305.892) un aporte en especie; y se compromete a obtener de la ALCALDÍA DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE SALUD la suma de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$16.676.256) en especie, de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, la suma de TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$300.473.684) en especie, de la CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON, la suma de CIENTOSESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$165.073.896) de los cuales CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$14.500.000) son un aporte monetario y CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$150.573.896) un



OTROSÍ No 3 MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC No 902 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – COLCIENCIAS HOY MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS.

aporte en especie, de la CORPORACIÓN CORPOGEN, la suma de CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$101.200.000) de los cuales UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.400.000) son un aporte monetario y NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$99.800.000) un aporte en especie y de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$82.073.519) en especie; como COEJECUTORES.

LA ENTIDAD EJECUTORA declara que los recursos que ella y los COEJECUTORES aportan como contrapartida provienen de actividades lícitas.


SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes.

TERCERA: Las demás cláusulas y términos del contrato primigenio continúan vigentes y sin modificación alguna.

CUARTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a su cumplimiento.

Para constancia se firma a los


JUAN DE JESÚS REYES RODRÍGUEZ
EL MINISTERIO


JAIME ANDRÉS CANO SALAZAR
ENTIDAD EJECUTORA

Elaboró: Luis Alberto Rivas Mosquera/Profesional Universitario/Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel 

Vó. Bo.: Camilo Eduardo Zapata Ayala / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de La CTel
Aprobó: Yory Estibenson Alarón Pedraza / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel 

